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1 INLEIDING 

De gemeente Delfzijl is voornemens om het centrum van Delfzijl te herontwikkelen. De gemeente 

Delfzijl heeft daartoe een integrale en overkoepelende visie (Centrumvisie) opgesteld over de ruimtelijke 

en functionele kwaliteiten van het stadscentrum. De doelstelling van de visie is de sociaal-economische 

structuur en de regionale betekenis van het centrum te versterken.  

 

Onderdeel van de Centrumvisie is de nieuwbouw van woningen in het stadscentrum, woningen die 

geluidbelast worden door de bedrijven die op het industrieterrein Oosterhorn c.a. en industrieterrein 

Haven zijn gevestigd. In de Wet geluidhinder is vastgelegd welke grenswaarde die geluidsbelasting bij 

voorkeur niet moet overschrijden (de voorkeursgrenswaarde) en hoe hoog de geluidsbelasting maximaal 

mag zijn (de maximale grenswaarde). Binnen die bandbreedte mag de gemeente een afweging van 

belangen maken.  

 

Het bedrijfsleven nabij het centrum van Delfzijl heeft behoefte aan ontwikkelingsruimte om de 

continuïteit van hun bedrijfsvoering te verzekeren. De gemeente wil uit oogpunt van werkgelegenheid 

daar ruimte voor bieden. Daarbij ontstaat als gevolg van de milieuregelgeving op met name het gebied 

van geluid een spanningsveld, dat een nauwkeurige afweging van feiten en belangen noodzakelijk maakt. 

Het bedrijfsleven wil nauw bij die afweging betrokken worden. 

 

Op 14 september 2007 hebben de samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE), Groninger Seaports (GSP) 

en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl (B&W) naar elkaar toe de 

intentie uitgesproken tot een gezamenlijke ruimtelijk-economische ontwikkelingsvisie te komen. 

 

De VROM-inspectie Noord en het Ministerie van EZ, programma Noord, hebben vanaf maart 2007 

onderzoek laten uitvoeren naar de feiten. Dit heeft geresulteerd in het rapport P070062-04 

“Geluidproblematiek haven Delfzijl – Eindrapport - Een onderzoek naar feiten, knelpunten en kansen” 

d.d. 15 juni 2007 van SIGHT adviseurs voor milieu en landschap b.v. Partijen hebben verklaard zich te 

kunnen vinden in de belangrijkste conclusies. 

 

Op 14 september hebben de samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE), Groninger Seaports (GSP) en 

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl (B&W) besloten om een volgende 

fase (II) in te gaan met als primair doel het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden om de 

geluidssituatie te optimaliseren, maar ook om door het gezamenlijk werken aan deze problematiek de 

werkrelaties op uitvoeringsniveau tussen gemeente en bedrijfsleven te versterken.  

 

In termen van onderzoek zal fase II het volgende omvatten. 

1. Het uitvoeren van (akoestisch georiënteerd) onderzoek per bedrijf op de Handelskade, 

inclusief Niestern Sander, van de vergunde situatie, de werkelijke situatie, de 

ontwikkelingswensen en de „lichte‟ saneringsmogelijkheden. 

2. Het globaal toetsen van de geluidssituatie per bedrijf op de westzijde van Oosterhorn c.a. 

3. Het bepalen van de geluidssituatie voor de nog niet ingevulde delen van de industrieterreinen. 

4. Het (technisch) onderzoeken of de modellering van mobiele bronnen in het gehanteerde 

rekenmodel tot verhoging van de berekende geluidsbelasting kan leiden. 

5. Het op basis van de aldus verzamelde gegevens bepalen van de totale toekomstige 

geluidbelasting vanwege de bedrijven gevestigd op de industrieterreinen Oosterhorn c.a. en 

Haven. Hieruit moet blijken welke geluidsruimte de bedrijven bij volledig honoreren van hun 

ontwikkelingswensen gezamenlijk nodig zullen hebben. 
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6. Onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de onder 5. bedoelde geluidsruimte te 

verminderen. Voor alle procedures krachtens de Wet geluidhinder dan wel de Wet 

milieubeheer is zo‟n onderzoek verplicht. 

7. Toetsing van de onder 5 bepaalde geluidsbelasting aan grenswaarden en beleidsmatig 

wenselijk geachte waarden . In deze fase wordt de na stap 5 resulterende geluidsbelasting 

getoetst aan de grenswaarden die krachtens de Wet geluidhinder gelden of (door de Minister 

van VROM dan wel provincie en gemeente) eerder zijn vastgesteld en aan de mogelijkheden 

die de Wet geluidhinder biedt om deze te verhogen. Zonodig en mogelijk zullen varianten 

worden beschouwd die de te maken keuzes moeten faciliteren.  

8. Indien overwogen wordt te kiezen voor samenvoegen van de twee zones en dus vergroten van 

de Zone Oosterhorn c.a., dan wordt ook onderzocht of er aandachtspunten liggen t.a.v. o.a. de 

Natuurbeschermingswet. tevens moet worden onderzocht of er aan woningen maatregelen 

getroffen moeten worden en wie daar de kosten voor draagt.  

9. Besluitvorming. Op grond van de beschikbare gegevens kan een afweging van belangen 

worden gemaakt. De gemeente Delfzijl is formeel gezien bevoegd tot het maken van deze 

afweging, alsmede bevoegd gezag voor besluiten (bestemmingsplannen, hogere waarden) die 

daaruit voortvloeien. Echter gezien het streven naar een gezamenlijke visie zal de afweging 

gezamenlijk met het bedrijfsleven worden gemaakt. 

10. Voorbereiding gemeenschappelijk zonebeheer. Partijen hebben afgesproken om het 

zonebeheer (beheer van de beschikbare geluidsruimte, formeel een taak van de gemeente) 

gezamenlijk op te pakken en in gezamenlijk overleg uit te gaan voeren. 

 

De resultaten van fase II worden vastgelegd in de gemeenschappelijke nota “Stad en Industrie in 

harmonie”.  

 

Na afronding van fase II zal in fase III de uitvoering ter hand worden genomen. In fase III zullen voor 

zover nodig Wet milieubeheer vergunningen worden aangepast, bestemmingsplannen c.q. geluidszones 

worden herzien en hogere grenswaarden worden vastgesteld / herzien. Daarnaast wordt in deze fase het 

gemeenschappelijke zonebeheer geoperationaliseerd. 

 

De gezamenlijke partijen hebben het initiatief genomen voor fase II. De inspecteur van de VROM-

Inspectie heeft namens partijen aan SIGHT gevraagd een plan van aanpak voor fase II op te stellen en een 

raming te maken van de kosten die daarmee gemoeid zijn. In hoofdstuk 2 van deze offerte worden de te 

(door SIGHT en derden) te verrichten werkzaamheden nader beschreven, terwijl een raming van de 

daarmee gepaard gaande kosten is opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 tenslotte bevat enkele 

opmerkingen ten aanzien van de in te zetten medewerkers en de planning. 
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2 PLAN VAN AANPAK 

2.1 Fasering van fase II 

In hoofdstuk 1 is een fasering van fase II gegeven. De verschillende projectonderdelen worden in dit 

hoofdstuk nader uitgewerkt, waarbij, met name gebaseerd op de resultaten van het feitenonderzoek, de 

volgende uitgangspunten worden gehanteerd:  

 

1. De geluidzone Haven t.g.v. de bedrijven gelegen op het industrieterrein Handelskade Oost (en de 

handelshaven in Delfzijl) en de geluidszone Industrie t.g.v. de bedrijven op de overige 

gezoneerde industrieterreinen (Oosterhorn, Farmsumerpoort, e.a.) leidt tot cumulatie van geluid 

in de bebouwde kern van Delfzijl. Hoewel daar nader gedetailleerd akoestisch onderzoek voor 

nodig is, bestaat uit door de gemeente aangeleverde informatie de indruk dat deze cumulatie de 

maximale grenswaarden die de Wet geluidhinder kent (55 dB(A) voor woningen gebouwd na 

zonevaststelling en 60 dB(A) voor bestaande woningen ten tijde van zonevaststelling) niet 

overschrijdt. De geluidsruimte van deze bedrijven kan daarmee worden geformaliseerd in één 

zone industrielawaai. 

2. Het samenvoegen van beide zones (Haven en Oosterhorn c.a.) zal de feitelijke geluidsbelasting 

op de woningen in Delfzijl niet laten toenemen en belemmert daarmee niet de realisatie van de 

Centrumvisie van de gemeente Delfzijl. Er is zelfs nog enige ruimte voor de industrie. 

Milieuhygiënisch gezien geeft de gecumuleerde zone een beter beeld van de (theoretische) 

werkelijkheid. 

3. Gezien het streven naar een gemeenschappelijk en rechtszeker zonebeheer dienen beide 

geluidszones te worden samengevoegd. De toekomstige geluidsruimte dient derhalve ook voor 

het industrieterrein “Haven en Oosterhorn c.a.” als geheel te worden bepaald. Na samenvoeging 

heeft het bedrijfsleven duidelijkheid over de grenswaarden (beperkingen) die voor de kortere 

termijn bij uitbreidingen en/of intensiveringen, in acht moeten worden genomen en heeft de 

gemeente inzicht in de minimale geluidskwaliteit op het centrum. 

4. Door alle partijen is onderkend en onderschreven dat er sprake is van een zone voor het 

Havengebied. Deze zone is echter mogelijk ten onrechte gelegd op de begrenzingen van het 

bestemmingsplangebied waarbinnen de vestiging van A-inrichtingen (de zogenaamde “grote 

lawaaimakers”) niet is uitgesloten. Alleen al de geluidsuitstraling van de dokken van Niestern 

Sanders laat dat niet toe. 

5. Voor de huidige bedrijven op Handelskade Oost lijkt het verschil tussen de vergunde 

geluidsproductie en de werkelijke geluidsproductie substantieel te zijn. Bovendien lijkt het erop 

dat geluidsbronnen “dubbel” worden meegeteld. Nader onderzoek moet uitwijzen of de 

gevraagde en vergunde geluidsproductie daadwerkelijk nodig is, en of er sprake is van 

dubbeltelling. 

6. Voor de bedrijven op Oosterhorn c.a. is in 1997 een saneringsprogramma opgesteld. Uit dat 

programma blijkt dat er, behoudens de maatregelen die in het saneringsprogramma zijn 

beschreven en inmiddels zijn uitgevoerd, geen kosteneffectieve maatregelen getroffen kunnen 

worden. Wij verwachten niet dat dat beeld anno 2007 anders zal zijn. Dit zal echter globaal 

getoetst worden met aandacht voor de ingrijpende ontwikkelingen, die sinds 1997 hebben 

plaatsgevonden. 

7. Voor toekomstige ontwikkelingen op Oosterhorn c.a. zijn bij zonevaststelling reserveringen 

gemaakt. Die reserveringen zijn gebaseerd op stand der techniek medio jaren 80. Onderzocht 

moet worden of de gemaakte reserveringen nog adequaat zijn en in overeenstemming zijn met het 

soort bedrijven dat daar gevestigd moet worden. 
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8. Van veel bedrijven, zeker op Oosterhorn c.a., is voldoende akoestische informatie over de huidige 

/ vergunde situatie beschikbaar. 

9. Afstemming dient plaats te vinden met de planning van het MER Oosterhorn: bij de aanvang van 

de onderzoeken zal daartoe een gedetailleerde planning worden opgesteld.  

 

In de navolgende paragrafen wordt meer in detail op de onderzoeksdelen ingegaan: 

 

2.2 Akoestisch onderzoek bedrijven Haven, incl. mobiele bronnen  

In dit onderzoeksdeel wordt de huidige akoestische situatie voor deelterrein Haven (Handelskade Oost en 

Niestern Sander) in beeld gebracht. De basisgegevens zijn beschikbaar, het gaat met name om de 

bedrijfssituaties, niet zozeer om geluidsmetingen. Het onderzoek strekt zich uit naar de huidige 

akoestische situatie, de vergunde situatie, de ontwikkelingswensen en mogelijke maatregelen om de 

geluidsproductie te reduceren. Vanzelfsprekend zal dit plaatsvinden in overleg met de betrokken 

bedrijven. 

Zoals uit het feitenonderzoek is gebleken, leidt de huidige modellering van de mobiele bronnen op het 

terrein Haven mogelijk tot een overschatting van de werkelijke geluidsbelasting. Onderzocht zal worden 

of hiervoor een realistischere modellering kan worden opgesteld. 

 

2.3 Onderzoek huidige bedrijven Oosterhorn c.a. 

In dit onderzoeksdeel wordt een vergelijkbaar (maar, i.v.m. de grotere afstand deels mogelijk globaler) 

onderzoek uitgevoerd naar de bedrijven op het westelijk deel van Oosterhorn c.a. Daarbij zal tevens 

worden onderzocht in hoeverre de maatregelen uit het eerder vastgestelde saneringsprogramma krachtens 

de Wet geluidhinder zijn uitgevoerd en in het akoestisch model zijn verwerkt. 

 

2.4 Onderzoek toekomstige bedrijven Oosterhorn c.a. 

In dit onderzoeksdeel zal een evaluatie plaatsvinden van de akoestische reserveringen voor de 

braakliggende kavels op Oosterhorn c.a. Hierbij zal worden beoordeeld of de gemaakte reserveringen 

toereikend zijn voor de gewenste invulling van de gronden, en of bijstelling nodig is. Hiervoor zal worden 

overlegd met GSP / SBE en de gemeente. 
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2.5 Onderzoek totale geluidsbelasting 

Op grond van de onderzoeksresultaten van de vorige onderzoeksdelen, zal het akoestisch rekenmodel 

voor het totale industrieterrein “Haven en Oosterhorn c.a.” worden aangepast. Dat model zal tevens de 

grondslag zijn voor het zonebeheermodel, zie verder paragraaf 2.9. Hieruit zal blijken wat de huidige 

geluidsbelasting is, maar ook welke geluidsruimte de bedrijven bij het volledig honoreren van hun 

ontwikkelingswensen gezamenlijk nodig zullen hebben en wat dat betekent voor de geluidskwaliteit op de 

woongebieden.  

 

Vorenstaande onderzoeksdelen zullen in opdracht van de stuurgroep worden begeleid door SIGHT. De 

uitvoering van het onderzoek zal worden uitbesteed bij een nader te bepalen adviesbureau. Het 

eindrapport van deze projectfase zal, voorzien van een door SIGHT opgesteld advies, worden voorgelegd 

aan de stuurgroep. 

 

2.6 Onderzoek maatregelen 

In de bandbreedte systematiek van de Wet geluidhinder ligt besloten dat, in het geval er niet aan de 

voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, onderzoek wordt gedaan naar maatregelen om de 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zoveel mogelijk te beperken. De voorkeur gaat daarbij uit 

naar bronmaatregelen, in tweede instantie kunnen overdrachtmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger 

(de woningen) worden overwogen. 

 

Bij het onderzoek naar maatregelen zal de nadruk liggen op het deelterrein Haven. Zoals reeds eerdere 

opgemerkt is het industrieterrein Oosterhorn c.a. al gesaneerd, en zijn naar verwachting weinig 

kosteneffectieve maatregelen meer te treffen. 

 

Mogelijke (bron-)maatregelen die op kosten, effectiviteit en haalbaarheid worden onderzocht zijn: 

 Toepassing BBT bij bedrijven 

 Aanscherping geluidsvoorschriften (papieren sanering) 

 Beperking van bedrijfsactiviteiten en werktijden 

 De mogelijkheid van verplaatsing van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten  

 Rekentechnische mogelijkheden (redelijk sommeren) 

 

Overdrachtmaatregelen zullen niet aan de orde zijn, vanwege de situering t.o.v. het centrum. 

Onderzoek naar eventueel noodzakelijke maatregelen bij de woningen kan noodzakelijk zijn als hogere 

grenswaarden moeten worden vastgesteld dan wel moeten worden verhoogd. Het treffen van eventuele 

maatregelen bij de ontvangers, na het samenvoegen van de zones is overigens een laatste middel om de 

geluidsuitstraling te beperken. Voor zover relevant zullen ook de kosten van deze maatregelen worden 

bepaald.  

Dit onderzoeksdeel zal in opdracht van de stuurgroep worden begeleid door SIGHT. De uitvoering van 

het onderzoek zal worden uitbesteed bij een nader te bepalen adviesbureau. 
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2.7 Toetsing grenswaarden 

In overleg met betrokkenen worden de resultaten van de vorige fase getoetst aan de grenswaarden die 

krachtens de Wet geluidhinder gelden of eerder (door de Minister van VROM, dan wel provincie en 

gemeente) zijn vastgesteld en aan de mogelijkheden die de Wet geluidhinder biedt om deze éénmalig te 

verhogen. De beleidsmatig gewenste grenswaarden zullen hierbij vanzelfsprekend eveneens een grote rol 

spelen. Aangegeven zal worden welke procedurele stappen nodig zijn om de eindsituatie te realiseren. 

Ook zal een globaal tijdsplan worden aangegeven. 

 

Dit onderzoeksdeel zal in opdracht van de stuurgroep worden begeleid door SIGHT. De uitvoering van 

het onderzoek zal worden uitbesteed bij een nader te bepalen adviesbureau. Het eindrapport van deze 

projectfase zal, voorzien van een door SIGHT opgesteld advies, worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

2.8 Besluitvorming 

Ten behoeve van de besluitvorming wordt door SIGHT de nota “Stad en Industrie in harmonie” 

opgesteld. Hierin wordt verslag gelegd van alle onderzoeksresultaten zoals die in de voorgaande 

paragrafen zijn beschreven. De nota zal worden vastgesteld in de stuurgroep. 

 

2.9 Voorbereiding zonebeheer 

Na de besluitvorming zal duidelijk zijn wat de geluidsruimte is voor alle industriële ontwikkelingen op 

het gecombineerde industrieterrein “Haven en Oosterhorn c.a.” en wat de geluidskwaliteit is in de 

woongebieden rondom de industrieterreinen en de haven. Partijen hebben aangegeven het beheer van 

deze geluidsruimte (het zogenaamde zonebeheer) verder gezamenlijk en in overleg te willen uitvoeren. 

Ook de provincie zal hier, als bevoegd gezag van de A-inrichtingen, bij worden betrokken. 

 

SIGHT zal met betrokkenen de administratieve organisatie gaan vormgeven. Onderdelen van deze 

administratieve organisatie zullen zijn: 

 Afspraken over hoe de geluidsruimte bij vergunningaanvragen wordt beoordeeld door gemeente en 

provincie  

 Afspraken over het beheer van het zonebeheermodel: welke technische uitgangspunten zijn van 

toepassing, hoe worden mutaties gedocumenteerd, etc. 

 Afspraken over het beschikbaar stellen / opvraagbaar maken van de administratieve gegevens. 

 Naast de formele bevoegdheden van provincie en gemeente: afspraken over het adviesrecht / 

eventueel instemmingsrecht van het bedrijfsleven bij het zonebeheer. 

 Afspraken over het (bijvoorbeeld) jaarlijks rapporteren door de zonebeheerder over de stand van 

zaken (nog beschikbare geluidsruimte), verwachte ontwikkelingen, mogelijke knelpunten etc. 

 Afspraken over de dekking van de kosten voor het gemeenschappelijke zonebeheer. 

 

De resultaten van deze projectfase worden vastgelegd in een zonebeheersovereenkomst en bijbehorende 

(technische) beheerregeling. 
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2.10 Organisatie 

De werkzaamheden zullen niet door een zelfstandig projectteam moeten worden uitgevoerd, maar zoveel 

mogelijk door de lijnorganisaties zelf. Hiermee wordt beoogd om al samenwerkend de werkrelaties tussen 

gemeente en bedrijfsleven te verbeteren. Bij verschil van inzicht tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden zal op initiatief van de procesbegeleiders – ook als dit individuele bedrijven betreft –  

meningsvorming in de stuurgroep plaatsvinden 

 

Voor de onderhavige projectfase II wordt voorgesteld om een stuurgroep in te stellen, in ieder geval 

bestaande uit: 

 

Samenstelling Stuurgroep:  

 N.K. Tilstra – VROM-Inspectie, technisch voorzitter 

 R. Jacobi – Ministerie van Economische Zaken 

 R. van der Molen/ J. Boertjens – B&W gemeente Delfzijl 

 R. Slager, gedeputeerde Milieu - provincie Groningen/ H. Bloupot (afdelingshoofd 

Milieuvergunningen) 

 Voorzitter van de SBE/ J. Kimkes/ E.Wagenborg/ C. Zijderveld - SBE 

 H. Post - GSP 

 F. Houtkamp - SIGHT (procesbegeleider) 

 I. Wijngaarde (gemeente Delfzijl, secretaris) 

 

Taak van de stuurgroep is uiteraard sturing geven aan projectfase II, het vaststellen van projectstukken en 

het, bij eventuele verschillen van inzicht bij de uitvoering, nemen van besluiten die nodig zijn voor de 

voortgang van het project. De stuurgroep vergadert minimaal eens per 3 maanden. 

 

De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden zal in de lijnorganisatie plaatsvinden, met dien verstande 

dat het akoestisch onderzoek wordt uitbesteed bij een nader te bepalen akoestisch adviesbureau, niet 

zijnde SIGHT. De voortgang van de werkzaamheden wordt gesproken in de “werkgroep Fase II”, 

bestaande uit:  

 

Samenstelling Werkgroep: 

 SIGHT (Frans Houtkamp en Chris Weevers, procesbegeleiders) 

 Ingrid Wijngaarde - gemeente Delfzijl (geluidbeleid)/Frits Veldman (gemeente 

Delfzijl/zonebeheerder) 

 Dity Hadderingh – provincie Groningen 

 Projectleider akoestisch onderzoek – adviesbureau p.m. 

 Ton Luijks – (SBE industrie)/Roel Faken (adviseur SBE industrie) 

 Sjaak de Boer - GSP  

 Jochum Admiraal - Vertegenwoordiger Havenbedrijven 

 

De werkzaamheden worden gecoördineerd door SIGHT. Alle producten van de werkgroep zullen, 

voorzien van advies, via SIGHT aan de stuurgroep worden aangeboden. SIGHT rapporteert uitsluitend 

aan de voorzitter van de Stuurgroep. De werkgroep vergadert gemiddeld eens per 4 weken in Delfzijl, met 

dien verstande dat in bepaalde fasen van het project (de opstartfase) vaker zal worden overlegd. 

 

Wij gaan er vanuit dat SIGHT bij haar werkzaamheden gebruik kan maken van een werkkamer, voorzien 

van internetaansluiting en printmogelijkheid, alsmede een vergaderfaciliteit.  
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2.11 Werkzaamheden van SIGHT 

Primaire taak van SIGHT wordt de coördinatie en begeleiding van de uitvoerende werkzaamheden. De 

werkzaamheden omvatten tenminste: 

 Aansturing van het adviesbureau dat het akoestisch onderzoek uitvoert 

 Organiseren en voorzitten van de werkgroep inclusief verslaglegging 

 Rapporteren over de voortgang aan de voorzitter van de stuurgroep 

 Bijwonen van de vergaderingen van de stuurgroep inclusief verslaglegging 

 Opstellen van de nota “Stad en Industrie in harmonie” 

 Opstellen zonebeheersovereenkomst 

 Alle overige werkzaamheden die nodig zijn voor de voortgang van het project. 
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3 KOSTENRAMING 

3.1 Uurtarieven 

SIGHT hanteert voor dit project de volgende uurtarieven: 

 

Strategisch adviseur (projectleider)  € 150,00 

Senior adviseur     € 125,00 

Projectondersteuner    €  47,50 

 

Deze uurtarieven zijn exclusief B.T.W. en exclusief reis- en verblijfkosten. De uurtarieven zijn vast tot 

aan het einde van dit kalenderjaar. 

 

3.2 Projectkosten 

De door SIGHT te leveren inzet is voornamelijk gericht op het begeleiden van het proces en het 

verzorgen van de communicatie. Op grond van de in hoofdstuk 2 beschreven werkzaamheden worden de 

regiekosten voor dit project vooralsnog als volgt geraamd. 

 

De doorlooptijd van het project zal ca. 12 maanden bedragen. De eerste 9 maanden zijn nodig voor 

onderzoek en het opstellen van de nota “Stad en Industrie in harmonie”. De laatste 3 maanden zijn nodig 

voor de besluitvorming en het voorbereiden van het zonebeheer. Wij verwachten dat wij gedurende het 

gehele traject van 12 maanden een gemiddelde inzet zullen leveren van per maand 3 dagen projectleider, 

3 dagen senior adviseur en 1 dag projectondersteuner per maand. Het gaat daarbij in grote lijnen om: 

 

- voorbereiding en deelname aan werkgroep gemiddeld eens per 4 weken, maximaal 12 stuks 

(12 dagen projectleider, 15 dagen senior adviseur, 6 dagen projectondersteuner) 

- voorbereiding en deelname aan stuurgroep, maximaal 5 stuks (7,5 dagen projectleider, 2 

dagen senior adviseur, 2,5 dagen projectondersteuner) 

- opzet en deelname aan één voorlichtingsbijeenkomst (2 dagen projectleider en 1 dag senior 

adviseur) 

- opstellen projectbeschrijving en aansturing akoestisch onderzoek (2 dagen projectleider en 4 

dagen senior adviseur) 

- bezoek belangrijkste bedrijven, maximaal 8 stuks (2 dagen projectleider en 2 dagen senior 

adviseur) 

- vervaardigen documenten (voor besluitvorming en verdere traject) (9 dagen projectleider, 12 

dagen senior adviseur en 3,5 dagen projectondersteuner) 

- overige communicatie en afstemming (1,5 dagen projectleider) 

 

Ten behoeve van de raming van de te besteden uren worden daarnaast nog de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

- huur voor accommodaties t.b.v. voorlichtingsbijeenkomsten c.a. maakt geen onderdeel van de 

kostenraming uit 

- alle bedrijven verlenen desgevraagd medewerking voor de uitvoering van het onderzoek 
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Met de bovenstaande uurtarieven en een post van € 6.000,00 aan reiskosten, bedragen de kosten dan € 

89.760,00 exclusief B.T.W. Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten kan dit bedrag worden 

gezien als “lump sum”. Eventueel noodzakelijk meerwerk zal, gemotiveerd, vooraf in de werkgroep en 

stuurgroep worden gemeld en eerst worden uitgevoerd als daarvoor door of namens de stuurgroep 

toestemming is verleend.  

 

De bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten voor het (door een ander bureau uit te voeren) 

akoestische onderzoek. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden schatten wij in dat de kosten 

ca. € 75.000,00 exclusief B.T.W zullen bedragen. Uitgangspunt is dat de opdrachtverstrekking voor deze 

werkzaamheden wel door SIGHT (in samenspraak met de werkgroep) wordt voorbereid, doch uiteindelijk 

door de gemeente, namens de stuurgroep, geschiedt.  

 

De bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten die de lijnorganisaties zullen maken bij de uitvoering 

van het project. Wij nemen aan dat alle projectwerkzaamheden vallen binnen de bandbreedte van de 

reguliere lijntaken. Ook zijn eventuele kosten voor maatregelen aan woningen uiteraard niet in deze 

kostenraming opgenomen. 
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4 TENSLOTTE 

4.1 Leveringsvoorwaarden 

De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd volgens onze leveringsvoorwaarden die als bijlage bij dit plan 

van aanpak zijn gevoegd. Declaraties zullen maandelijks worden ingediend op basis van de bestede uren. 

SIGHT adviseurs voor milieu en landschap b.v. werkt volgens een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem 

overeenkomstig de NEN-ISO 9001 - 2000. De geldigheidsduur van de offerte is tot 2 maanden na de 

offertedatum. 

4.2 Planning 

De werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen. De gehele doorlooptijd van het project wordt geraamd 

op 12 maanden. 

4.3 In te zetten medewerkers 

Ing. Frans Houtkamp zal gaarne als projectleider optreden. Als senior adviseur zal de heer ing. Chris 

Weevers worden ingezet.  

 

Ik ga er van uit u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zie uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frans Houtkamp 

Projectleider 


